
 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  256๘ 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้  จ ัดทำขึ้นเพ ื่อสรุปวิเคราะห์และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการว ิเคราะห ์ถ ึงรายละเอ ียดการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ป ัญหาและอ ุปสร รคในการดำเน ินงาน              

รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘  นั้น 

ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
การติดต่อประสานงาน ปัญหาของตัวบุคคล และปัญหาอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะน าไปศึกษา วิเคราะห์ 
และหาวิธีการแก้ไขเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๘  ๑ 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง          ๑ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง             ๔ 
การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค          ๔ 
การวิเคราะห์ความสามรถในการประหยัดงบประมาณ       ๔ 
แนวทางแก้ไขในการปรบัปรุงกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๙          ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๘ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ด้านการจัดหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่หน่วยงานย่อมมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน  ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดการ
ด าเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลัก
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การจัดจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล ดังนั้นการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด  

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ โดยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๕๓,๓๐๐  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖๘  ดังนี้  

ล าดับที ่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) 
1 งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๑/๒๕๖๘ ๙๘,๐๐๐ 

2 งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ ๒/๒๕๖๘ ๑๕๕,๓๐๐   
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๓00 

 

                                                               (สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

แผนภูมทิี่  1  แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 25๖๘ 

 

 
 

ตารางที่ ๒ รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 256๘  ดังนี้  
ล าดับที่  รายการเบิก - จ่ายงบประมาณ จ านวนโครงการ  วงเงิน (บาท)  คิดเป็นร้อยละ  

1 การจดัซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง ๗ ๒๗๘,๘๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ 
 

 
 จากแผนภูมิแสดงร้อยละการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง ได้ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างดังนี้  
 

39%

61%

แสดงรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๘

100%

การจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง



 

๓ 
- การจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ โครงการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๕,๗๔๐.๗๓ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของงบประมาณทั้งสิ้น 

ตารางที่ ๓  แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจดัจ้าง ดังนี้  

ล าดับที ่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วัสดุส านักงาน 40,090 ๑๔.๐๓ 
2 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 18,000 ๖.๓๐ 
3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครวั 35,095 ๑๒.๒๘ 
๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,000 ๑๖.๐๙ 
๕ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 26,661.51 ๙.๓๓ 
๖ ค่าซ่อมแซมบ้านพัก 25,000 ๘.๗๕ 
๗ ค่าซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 48,700 ๑๗.๐๔ 

รวม 2๓๙,๕๔๖.๕๑ ๘๓.๘๓ 
 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจดัจ้าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ 
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วงเงินที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ



๔ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. จัดซื้อจัดจา้งได้ทั้งสิ้น 2๓๙,๕๔๖.๕๑ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)               

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๓  ของงบประมาณทั้งสิ้น 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากการจัดซื้อจดัจ้าง คือการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนฯ การเบิกจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๖,๑๙๔.๒๒ บาท (สีห่มื่นหกพันหน่ึงร้อยเก้าสิบสีบ่าทยี่สิบ
สองสตางค์) คดิเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖  ของงบประมาณทั้งสิ้น 

3. คงเหลือเงินงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน ๐  บาท (ศูนยบ์าทถ้วน)  
คิดเป็นร้อยละ ๐  ของงบประมาณทั้งสิ้น  

4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น  

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาสุขอ าเภอ    

บ้านดุง พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ก าหนดไว้  

 
๓. การวิเคราะหป์ัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ 

1. ปัญหาที่เกิดจากการที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ท าให้พบข้อปัญหาต่างๆ ดังนี้  
- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครฐัด้วย มีการ
แก้ไขบ่อยครั้ง จึงท าให้เกิดความล่าชใ้นการปฏิบัติงาน 
- เว็บไซต์การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ มีปัญหาในการเชือ่มต่อ, ชา้ และหลุดบ่อย 

2. ปัญหาจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น การไหลของเอกสารการด าเนินงานรับเรื่อง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้กระบวนการบางข้ันตอนเกิดความล่าชา้  

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ตารางที่ ๔ สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 25๖๘ ที่ประหยัดได ้(ต.ค. 256๗ ถึง ก.ย.256๘) 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร( หน่วย : บาท) 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร     งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ประหยัดได้     

๒๘๕,๗๔๐.๗๓ ๒๘๕,๗๔๐.๗๓ 0 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๐ 

 
 



๕ 
 
จากตารางที่ ๔ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเน่ืองจากหน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณในจ านวนที่ไม่มาก 
 
๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๙ 

1.  เพื่อเป็นการก ากับตดิตามการจดัซื้อจัดจ้าง งานพสัดุ ไดจ้ัดท าแผนก ากับการจดัซื้อจัดจา้ง (time line)  
เป็นรายตัว เพื่อก ากับการท างานให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ 

2. มีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์

กรมบัญชีกลาง การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ  และก าหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน     
โดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ  

4. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอ านาจอนุมัตใินแตล่ะข้ันตอนอย่างกระชั้นชดิเพื่อความรวเรว็ในการไหล
ของเอกสารต่อไป  


